

Приложение 3  
к приказу от 25.04 2019 г. № 17/3,

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования**  
**цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при БМОУ «Аксельская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1.	Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения «Аксельская средняя общеобразовательная школа» (далее – БМОУ «Аксельская СОШ»)	Разработка и утверждение локального нормативного акта БМОУ «Аксельская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений)	Апрель 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
2.	Утверждение и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	1. Проведение для обучающихся педагогов, родителей, информационная кампания о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе БМОУ «Аксельская СОШ» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).	Апрель 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР

	<p>2. Размещение на официальном сайте ВМОУ «Аксельская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещенные на ней, информационные материалы (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>		
<p>3. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ВМОУ «Аксельская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура» основы безопасности жизнедеятельности»</p>	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам ВМОУ «Аксельская СОШ» – сотрудниками Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников ВМОУ «Аксельская СОШ» – сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>	<p>Май-октябрь 2019 года</p>	<p>Директор</p>
<p>5. Оснащение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ВМОУ «Аксельская СОШ» в 2019 году</p>	<p>1. Подготовка предложений в Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования</p> <p>2. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>май – август 2019 года</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>
<p>6. Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях ВМОУ «Аксельская СОШ», предусмотренных для</p>	<p>май – август 2019</p>	<p>ВМОУ «Аксельская</p>

	роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (Брендбуком)	создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	года	СОИП, директор
7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	июнь-август 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
8.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых материально-технической базой Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых материально-технической базой Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ВМОУ «Аксельская СОИП»	июнь-август 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ВМОУ «Аксельская СОИП»	Формирование приказа о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
8.	Согласование с учредителем структуры штата Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	июнь 2019 года	Директор Гл. бухгалтер
9.	Утверждение штатного расписания ВМОУ	Подготовка и утверждение локальным	август –	Директор

	«Аксельская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	нормативным актом БМОУ «Аксельская СОШ» штатного расписания с 01 сентября 2019 года	сентябрь 2019 года	Гл. бухгалтер
10.	Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) БМОУ «Аксельская СОШ»	Подготовка документации для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности центра (БМОУ «Аксельская СОШ») образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (по отдельному плану)	июнь – сентябрь 2019 года	Директор
11.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь (24 сентября) 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
12.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы бюджетного муниципального учреждения «Аксельская общеобразовательного учреждения «Аксельская средняя общеобразовательная школа»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)	сентябрь 2019 года – май 2020 год	Директор Заместитель директора по УВР
14.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно	Директор